



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Приморскому краю**

ул. 1-ая Морская, 2, г. Владивосток, 690007
тел. (423) 222-94-95, факс (423) 222-28-44
e-mail: to25@fas.gov.ru

25.08.2017 № 7474/04-2

На № _____ от _____

Заказчику – Администрации
Надеждинского сельского поселения
адрес: ул. Пушкина, 51, с. Вольно-
Надеждинское, 692481
e-mail: anspl2@yandex.ru

ООО «Строй Мастер»
адрес: ул. Сергея Ушакова, д. 33,
кв. 16, г. Уссурийск, 692527
e-mail: stroymaster1954@mail.ru

Р Е Ш Е Н И Е РНП № 25-103/04-2017

комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по
Приморскому краю по контролю закупок о включении сведений в реестр
недобросовестных поставщиков

24 августа 2017 года

г. Владивосток

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по
Приморскому краю по контролю торгов (далее – Комиссия Приморского УФАС
России) в составе:

Председатель комиссии: Ни А.В. – врио руководителя управления;

Члены комиссии:

Попова Н.О. – специалист 1 разряда отдела контроля торгов;

Панкова А.И. – специалист 1 разряда отдела контроля торгов;

рассмотрев обращении Администрации Надеждинского сельского поселения о
внесении сведений об ООО «Строй Мастер» в реестр недобросовестных
поставщиков в связи с тем, что Заказчик принял решение об одностороннем отказе
от исполнения заключенного контракта на устройство площадок около
автомобилей для забора воды в любое время (извещение № 012030000771700007),
в присутствии:

от Заказчика: надлежащим образом уведомленные представители не явились;

от ООО «Строй Мастер»: Выскварка Н.Н. – представитель по доверенности,

УСТАНОВИЛА:

В Приморское УФАС России поступило обращение от Заказчика –
Администрации Надеждинского сельского поселения о включении сведений об
ООО «Строй Мастер» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с тем, что

003488

Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения заключенного контракта на устройство площадок около автомобилей для забора воды в любое время (реестровый номер контракта № 3252100976817000008).

В назначенное время на заседании Комиссии Приморского УФАС России были рассмотрены документы, представленные заказчиком. Изучив материалы дела, заслушав устные пояснения стороны, присутствующей при рассмотрении обращения и проведя внеплановую проверку, Комиссия Приморского УФАС России установила следующее.

18.04.2017 Заказчиком на официальном сайте в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено извещение о проведении электронного аукциона на устройство площадок около автомобилей для забора воды в любое время (извещение № 012030000771700007).

10.05.2017 г. между Заказчиком и ООО «Строй Мастер» был заключен контракт на выполнение работ по устройству площадок около автомобилей для забора воды в любое время (реестровый номер контракта № 3252100976817000008) (далее-Контракт).

Основанием для расторжения Контракта явился односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением ООО «Строй Мастер», по мнению Заказчика условий Контракта.

Согласно части 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В пункте 13.4. Контракта предусмотрена возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Так в ходе исполнения Контракта, Заказчиком зафиксированы факты ненадлежащего выполнения и невыполнения ООО «Строй Мастер» обязательств по Контракту.

Заказчиком при приемке работ, было установлено, что фактически выполненные работы не соответствуют предъявленным требованиям, а именно:

- не соответствие объемов выполненных работ;
- низкое качество выполненных работ;
- нарушение сроков исполнения контракта;

06.07.2017 г. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенными нарушениями ООО «Строй Мастер» условий Контракта.

07.07.2017 г. решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, было направлено Заказчиком, в адрес ООО «Строй Мастер» заказным письмом с уведомлением.

09.08.2017 г. вышеуказанное решение было размещено на официальном сайте.

В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю)

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Как было установлено на заседании Комиссии Приморского УФАС России, Заказчиком был нарушен установленный законом порядок расторжения договора, так как решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещено в единой информационной системе позднее трех рабочих дней, с даты его принятия.

По смыслу Закона № 44-ФЗ, включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков, по сути, является санкцией за недобросовестное поведение поставщика (исполнителя, подрядчика), выразившееся в намеренном неисполнении контракта.

Согласно письменным пояснениям ООО «Строй Мастер», работы предусмотренные Контрактом, были выполнены надлежащим образом и в установленные сроки.

По общему правилу, при привлечении лица к публично-правовой ответственности государственным органом должна быть установлена вина этого лица в нарушении закона. Конституционный суд Российской Федерации в своих судебных актах неоднократно указывал, что применяемые государственными органами санкции, в том числе штрафного характера, должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в том числе соответствовать принципу юридического равенства, быть соразмерными конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их произвольного истолкования и применения (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30.07.2001 № 13-П, от 21.11.2002 № 15-П). Такой правовой подход подлежит применению и в данном случае, тем более, что последствия по наложению санкции в виде включения сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков могут иметь более тяжкий экономический характер, чем наложение штрафа.

Комиссия приходит к выводу о том, что в действия ООО «Строй Мастер» отсутствует фактор умышленной недобросовестности, в рамках исполнения своих обязательств по Контракту.

Руководствуясь статьей 104 Закона № 44-ФЗ и правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации о порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 25 ноября 2013 года № 1062, приказом Приморского УФАС России от 1 сентября 2008 года № 92 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков Приморского края, включении и исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведении проверок фактов уклонения участников размещения заказа от заключения государственного или муниципального контракта, осуществлении внеплановых проверок при рассмотрении сведений о недобросовестных поставщиках», Комиссия Приморского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Не включать сведения об ООО «Строй Мастер» в реестр недобросовестных поставщиков.

Председатель комиссии

 А.В. Ни

Члены комиссии:

 Н.О. Попова

 А.И. Панкова